



## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY NEBO JEJÍ DOKONČENÉ ČÁSTI

Datum zahájení přejímacího řízení: 30. 8. 2013	Číslo zápisu: 1
<p>Název stavby:</p> <p><b>Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek</b>  <i>Objekt SO 101 – Zpevněné plochy</i>  <i>Objekt SO 801 – Sadové a terénní úpravy</i></p> <p>Číslo stavby: <b>1014/13/009</b></p>	
Místo stavby: obec Hrádek	Kraj: Pardubický
Popis díla: viz TZ PD	
<p>Zhotovitel:</p> <p>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.          K Vápence 2677          Pardubice 530 02</p> <p>IČ: 25253361          DIČ: CZ25253361</p>	<p>Odpovědný stavbyvedoucí:</p> <p>Ing. Lukáš Vondra</p>
<p>Objednatel:</p> <p>Obec Srch          Pardubická 100          Srch 533 52</p> <p>IČ: 00274283</p>	<p>Technický dozor objednatele:</p> <p>Mgr. Aleš Maloch</p>
<p>Smlouva o dílo č.: 2013/1014/0292          ze dne: 22. 4. 2013</p>	
<p>Zhotovitel PD:</p> <p>fy PRODIN, zodp. projektant Ing. Leoš Jelínek</p>	
<p>Ohlášení stavby:</p> <p>Magistrát města Pardubic – odbor dopravy          Č.j.: OD6.111.1/51914/12/Mc D 48/12          ze dne: 5. 10. 2012</p>	

Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo:	Datum zahájení prací:	Termín dokončení prací:
31. 8. 2013	15. 7. 2013	30. 8. 2013
Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla podle SOD:		
Termíny zahájení a ukončení prací dle SOD byly dodrženy		
Jako součást díla podle SOD zhotovitel předává a objednatel přebírá tuto dokumentaci:		
Dokladová část stavby obsahující: viz příloha 1		
Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:		
Dohoda o zajištění vstupu pracovníků fy. Chládek a Tintěra a o provozních podmínkách pro odstranění vad a nedodělků:		
Záruční doba na provedené dílo:		
Zhotovitel poskytuje záruku <b>60 kalendářních měsíců</b> ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.		
Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:		
Staveniště bylo vyklizeno a uklizeno 30. 8. 2013		
Datum skončení přejímacího řízení:		
<b>3.9.2013</b>		

	Firma	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Chládek a Tintěra Pardubice a.s.	Ing. Lukáš Vondra	Stavitel	 <p>           tel: 4420 438 791 111            fax: 4420 438 310 361            IČ: 25253361            DIČ: CZ020282361         </p> <p>           Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.            Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002         </p>
Zástupci objednatele	obec Srch	Mgr. Aleš Maloch	TDI, 1.místostarosta obce	 <p>           Pardubická 169 - 533 52 Srch            IČO: 00204253         </p>
Ostatní účastníci				